

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) アクアジオテクノ
契 約 業 者 の 住 所	札幌市白石区本郷通 9 丁目北 4 番 5 号
工 事 の 名 称	北海道新幹線、北斗地区井戸設置
工 事 場 所	北海道北斗市
工 事 種 類	その他工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 7 2 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 0 7 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、塩素設備から既存の配管を接続する配管の新設を要する。これに伴い、配管工（屋外）C の単価改定をする。 2. 現地の状況により、分電盤の電線の長さの変更を要する。これに伴い、塩素装置設置工B の単価改定をする。 3. 現地の状況により、既設ピット撤去工B の単価改定をする。 4. 現地の状況により、交通誘導員の配置を要する。これに伴い、交通誘導員の数量変更を要する。