

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月25日
契 約 業 者 名	株式会社高野組
契 約 業 者 の 住 所	福井県越前市新町 8 号 1 番地
工 事 の 名 称	北陸新幹線、越前市・南越前町間高架下整備他
工 事 場 所	福井県越前市及び南条郡南越前町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 中和処理施設諸設備の追加 ・ 舗装復旧の追加 ・ 排水路改修の追加
工 期 （ 自 ）	令和4年3月9日
工 期 （ 至 ）	令和7年6月9日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 0 5 1, 2 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 1, 4 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 3 2, 6 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 高崎起点444km460m付近の武生トンネル出口は、工事の進ちょくにより、中和処理施設諸設備を追加 2. 高崎起点444km460m付近の武生トンネル出口は、現地の状況により、人道橋を追加 3. 高崎起点444km460m付近の武生トンネル出口は、工事の進ちょくにより、張コンクリートを追加 4. 高崎起点444km650m付近の農道は、現地の状況により、舗装復旧を追加 5. 高崎起点441km530m付近の越前市道4252号線及び4261号線は、現地の状況により、排水路改修を追加 6. 高崎起点441km900m付近の越前市道4059号線は、現地の状況により、排水路改修を追加 7. 本工事は、上記 5 および 6 により、工期を変更 旧しゅん功期限：令和 6 年 7 月 8 日 新しゅん功期限：令和 7 年 6 月 9 日