

(第 10 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年7月1日
契 約 業 者 名	鉄建・ノバック・生駒・萌州北海道新幹線、ニツ森トンネル(明治)他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 5 - 3
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニツ森トンネル（明治）他
工 事 場 所	北海道余市郡赤井川村
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 2 年 2 月 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 1 年 4 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 8 3 2, 4 6 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 3, 3 6 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 4 6 5, 8 3 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。 工期変更：（新）令和11年4月16日 （旧）令和9年11月15日