

(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月1日
契 約 業 者 名	株式会社半澤組
契 約 業 者 の 住 所	福井県坂井市三国町三国東 6 丁 目 5 番 1 3 号
工 事 の 名 称	北陸新幹線、坂井市内高架下整備他
工 事 場 所	福井県坂井市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1.高架下整備及び川道付替の数量変更 2.縁石工の追加 3.防草対策工の追加 4.排水設備及びアスファルト舗装を追加 5.市道の補修工を追加 6.交通誘導員の数量変更 7.除草工を追加 8.除雪工を追加
工 期 (自)	令和4年2月21日
工 期 (至)	令和6年7月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 1 , 2 8 9 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 9 , 8 8 9 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 高崎起点407km889m～412km040m間は、現地の状況により、高架下整備及び川道付替の数量変更 2. 高崎起点411km170m～520m上り線側は、現地の状況により、縁石工を追加 3. 高崎起点410km260m 付近は、関係機関との協議により、防草対策を追加 4. 高崎起点411km580m上り線側付近は、関係機関との協議により、排水設備及びアスファルト舗装を追加 5. 高崎起点411km592m上り線側付近の市道及び413km578m下り線側付近の機能補償農道は、関係機関との協議により、視認誘導標を追加 6. 高崎起点408km620m～409km295m間下り線側の付替排水路は、現地の状況により、水抜孔改修を追加 7. 高崎起点408km105m付近の市道長畑長屋線は、現地の状況により、補修工を数量変更及び追加 8. 高崎起点409km300m付近の市道玄女宮領線及び411km592m付近の市道八ツ口長崎線並びに411km808m付近の市道長崎1号線は、現地の状況により、補修を追加

変 更 理 由	9. 高崎起点406km952m～412km040m間は、現地の状況により、交通誘導員の数量変更 1 0. 高崎起点412km450m上り線側付近は、現地の状況により、除草工を追加 1 1. 高崎起点411km200m上り線側付近の工事用進入路及び工事用作業ヤードは、現地の状況により、除雪工を追加 1 2. 高崎起点406km952m～412km040m間は、現地の状況により、資料作成設計変更を追加
---------	---