

(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月3日
契 約 業 者 名	アキュテック株式会社
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市玉鉾 4 丁目 7 3 番地
工 事 の 名 称	北陸新幹線、383k9・390k4間高架下整備他
工 事 場 所	加賀市動橋町～加賀市南郷町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 道路修繕工、舗装工、防護設備工、機能回復道水路の追加 ・ 工期の変更
工 期 （ 自 ）	令和3年3月10日
工 期 （ 至 ）	令和7年2月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 4 , 9 8 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 1 , 3 8 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1． 377km800m～378km320m付近は、現地の状況により、道路修繕工を追加 2． 391km320m～391km400m付近は、関係機関との協議により、舗装工を追加 3． 387km660m～388km120m付近は、関係機関との協議により、防護設備工を追加 4． 391km320m～391km400m付近は、工事の進ちょくにより、機能回復道水路を追加 5． 394km140m～394km280m付近は、工事の進ちょくにより、機能回復道水路を追加 6． 上記 1 から 5 に伴い、しゅん功期限を令和7年2月7日に変更