

(第 25 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 日
契 約 業 者 名	清水・岩倉・札建・吉本北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町及び余市郡仁木町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 28 年 2 月 10 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 月 13 日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,493,569,728 円(税込み)
変 更 金 額	+42,900,000 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	17,536,469,728 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進捗により、本坑内仮設車道の変更を要する。 2. 工事の進捗により、ダンプカー泥落装置の変更を要する。 3. 工事の進捗により、汚濁防止工の変更を要する。 4. 工事の進捗により、処分費等の変更を要する。 5. 現地の状況により、本坑・斜坑交差部の FEM 解析を要する。 6. 工事の進捗により、準備費の変更を要する。 7. 工事の進捗により、技術管理費の変更を要する。