

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 日
契 約 業 者 名	清水・京成・高橋北海道新幹線、国縫高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、国縫高架橋
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 1 8 1, 5 6 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7, 1 8 4, 7 5 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、水道管補強（A）、水道管補強（B）の数量の変更を要する。