

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月5日
契約業者名	坂川建設株式会社
契約業者の住所	福井県福井市宝永3丁目3番24号
工事の名称	北陸新幹線、あわら市内高架下整備他
工事場所	福井県あわら市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1.高架下整備の数量変更 2.交通誘導員の数量変更 3.工事用道路工及び農道補修工の数量変更 4.県道・市道の補修工を追加 5.排水側溝の復旧工を追加 6.除雪工を追加 7.水質モニタリングを追加 8.トンネル湧水の中和装置の調査費を追加
工期(自)	令和4年3月8日
工期(至)	令和6年7月8日
変更前の契約金額	916,674,000円(税込み)
変更金額	+99,594,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,016,268,000円(税込み)
変更理由	1.高崎起点398km380m～406km360m間は、現地の状況により、高架下整備の数量変更 2.高崎起点398km380m～414km251m間は、現地の状況により、交通誘導員の数量変更 3.高崎起点405km200m～406km360m間は、現地の状況により、工事用道路工及び農道補修工の数量変更 4.高崎起点406km060m付近の県道高柳・矢地線は、現地の状況により、補修工を追加 5.高崎起点406km400m付近の市道池口・伊井線は、現地の状況により、補修工を追加 6.高崎起点405km490m上り線側付近の市道252号線は、現地の状況により、排水側溝の復旧工を追加 7.高崎起点405km250m付近は、現地の状況により、仮排水管の設置を追加 8.高崎起点405km508m～406km987m間は、現地の状況により、工事用進入路及び工事作業ヤードの除雪工を追加 9.高崎起点398km040m下り線側付近の樋山地区は、現地の状況により、水質モニタリング調査費を追加 10.高崎起点397km430m付近及び398km130m付近並びに398km360m付近のトンネル湧水中和処理装置の点検及び電気保安員委託の調査費を追加 11.高崎起点398km380m～399km830m間と404km320m～406km360m間は、協議により、施工箇所点在に伴う経費を追加