

第14回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月5日
契 約 業 者 名	清水・三井住友・東急中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1－10号
工 事 の 名 称	中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)
工 事 場 所	長野県飯田市、阿智村、南木曾町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	中央アルプストンネル(広瀬) (1)トンネルT0【ロックボルト工、本インバート、ずり処理工】 (単価改定) 斜坑の構造変更 (2)トンネルT0【吹付工】、トンネルT1orT2【吹付工、掘削補助工】 (単価改定) 吹付骨材調達地の変更 (3)トンネルT0【吹付工】、トンネルT1orT2【吹付工】 (単価改定) 鏡吹付コンクリートの追加
工 期 (自)	平成31年2月19日
工 期 (至)	令和8年2月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,023,854,000円(税込み)
変 更 金 額	+551,430,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,575,284,000円(税込み)
変 更 理 由	中央アルプストンネル(広瀬) (1)委託者との協議による変更 (2)現地の状況による変更 (3)厚生労働省「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止ガイドライン」改正による追加