

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 5 日
契 約 業 者 名	青木あすなろ・みらい・生駒北海道新幹線、花岡高架橋特定建設工事共同 企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南 1 条東 1 丁目 2 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、花岡高架橋
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3, 8 7 5, 0 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7 5, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 9 5 0, 8 6 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.協議により、町道花岡線の付替を要する。 2.令和5年度カーボンニュートラルに関する調査票の記入及び提出を要す る。