

(第 18 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 5 日
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯）他 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 1 番 1 号
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯）他
工 事 場 所	北海道二海郡八雲町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 29 年 11 月 28 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 7 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,184,881,200 円(税込み)
変 更 金 額	+ 21,026,500 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	18,205,907,700 円(税込み)
変 更 理 由	工事一部一時中止に伴い、請負代金額及び工期を変更する。