

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	ハザマ・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区上野毛 1 - 2 5 - 2 宇田川ビル 2 階
工 事 の 名 称	市ヶ尾宿舎外 2 箇所修繕
工 事 場 所	神奈川県横浜市、神奈川県川崎市
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 5 0 9, 0 7 2 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3, 2 0 6, 8 3 2 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 7 1 5, 9 0 4 円(税込み)
変 更 理 由	1. 各宿舎及び寮の内装工事・設備工事の緊急修繕に伴い、下記項目の追加を要する。 追加事項 <市ヶ尾宿舎> 1) 内装修繕 (退去後リニューアル 3 戸) 2) 設備修繕 (給湯器修繕、網戸修繕) <宮崎台宿舎> 1) 設備修繕 (給湯器修繕、浴室シャワー水栓修繕) 2) 共用部修繕・整備 (泡消火設備 圧力計調整) <藤が丘寮> 1) 内装修繕 (退去後リニューアル 1 室、クリーニング・エアコン取替)