

(第 24 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	飛島・大豊・齊藤・白木北海道新幹線、ニセコトンネル他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条東 1 丁目 6 番地 5 札幌イーストスクエア 2 階
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニセコトンネル他
工 事 場 所	北海道虻田郡ニセコ町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成 2 9 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 0 0 6, 5 1 4, 2 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 0 2 2, 2 4 4, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要するため。