

(第 9回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月24日
契 約 業 者 名	株式会社木原
契 約 業 者 の 住 所	福井県越前市大虫町 7 号 2 番地
工 事 の 名 称	北陸新幹線、南越駅西部散水消雪基地外 1 箇所他
工 事 場 所	福井県越前市庄田町及び南条郡南越前町上平吹地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	・線路諸設備[返送水槽3基地]の数量変更 ・線路諸設備[高架下整備C,D,E]の数量変更 ・川道付替[土地改良区、県道、市道]の単価改定及び数量変更 ・仮設工（2）の数量変更
工 期 （ 自 ）	令和2年4月22日
工 期 （ 至 ）	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 3 7 0, 9 7 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 4, 3 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 4 3 5, 3 2 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況により、返送水槽3基地の数量を変更 2.現地の状況により、高架下整備の数量を変更 3.現地の状況により、川道付替（土地改良区）の数量を変更 4.関係機関との協議により、道路諸設備等を追加 5.現地の状況により、工事用道路撤去の数量を変更 6.現地の状況及び関係機関との協議により、舗装復旧を追加 7.現地の状況により、ダクト閉塞工を追加