

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大成・大豊・京急・齊藤北海道新幹線、琴平高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南 1 条西 1 丁目 4 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、琴平高架橋
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町
工 事 種 類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 5 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 9 8 3, 6 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 1 5 9, 8 8 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 8 2 3, 8 0 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	令和6年4月16日付けVE提案採否通知書及び契約書第19条第2項に基づき、設計図書及び請負代金額の変更を要する。