

(第2回)最終)契約変更の内容

(請負代金額変更)

契約変更年月日	令和6年8月6日
契約業者名	鉄建・コアツ・東鉄中央新幹線、釜無川橋りょう他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-5-3
工事の名称	中央新幹線、釜無川橋りょう他
工事場所	山梨県中央市・南アルプス市地内
工事種類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	請負代金額の変更
工期(自)	令和2年10月12日
工期(至)	令和8年8月12日
変更前の契約金額	19,739,907,000円(税込み)
変更金額	+1,385,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,125,137,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条による変更