

(第 17 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日
契 約 業 者 名	三井住友・村本・中塚北海道新幹線、祭礼トンネル他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区佃 2 - 1 - 6
工 事 の 名 称	北海道新幹線、祭礼トンネル他
工 事 場 所	二海郡八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成 3 0 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 0 9 9, 8 6 5, 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 1 0 2, 3 9 5, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額の変更を要するため。