

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	鉄建・岩倉・瀬尾北海道新幹線、新小樽（仮称）駅高架橋外 1 箇所特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、新小樽（仮称）駅高架橋外 1 箇所
工 事 場 所	北海道小樽市
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 8 6 3, 6 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 9 7 4, 1 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 勝納川 B P2 および仮橋工の施工により、市認定外道路が支障するため迂回路の追加を要する。 2. 現地の支持地盤の状況を把握するため、地質調査業務 A および C の追加を要する。 3. 現地の状況により、土壌汚染対策法に関連する深度方向調査を実施するため、地質調査業務 B の追加を要する。 4. 起工式の開催に伴い、起工式設営工の追加を要する。