

(第8回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月13日
契 約 業 者 名	大林・若築・株木中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越) 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区東桜一丁目10番19号
工 事 の 名 称	中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越)
工 事 場 所	長野県木曽郡南木曽町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1.【トンネル掘削工、支保工、ずり処理工】(数量増減及び単価改定) 斜坑T0 0km075m～0km0145m間(L=70.0m)の掘削パターンの変更及び斜坑掘削土の運搬先の変更。 2.【掘削補助工A】(単価改定) 斜坑T0 0km141m～0km144m間(L=4.0m)の注入式フォアポーリングの追加。 3.【構造物撤去工、構造物撤去工B】(数量増減、新単価設定) 発生土置き場(尾越)内の構造物解体の処分費精算
工 期 (自)	令和2年3月24日
工 期 (至)	令和9年8月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,426,191,000円(税込み)
変 更 金 額	+67,540,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,493,731,000円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況及び委託者との協議による変更 2.現地の状況による追加 3.現地の状況による変更