

(第 22 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 3 日
契 約 業 者 名	清水・岩倉・新谷・高橋北海道新幹線、渡島トンネル(上二股)特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（上二股）
工 事 場 所	北海道厚沢部町、八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 7 月 1 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 1 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 6 6 6, 3 8 2, 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 1, 7 3 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 1 3 8, 1 1 7, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金 額の変更を要するため。