

(第 18 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 9 月 1 3 日
契 約 業 者 名	西松・浅沼・中山・岸本北海道新幹線、磐石トンネル(北)他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北7条西2丁目20番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、磐石トンネル（北）他
工 事 場 所	八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成　2 9 年 1 0 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和　7 年 4 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4，7 0 0，9 6 1，8 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 4 9，4 9 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4，8 5 0，4 5 1，8 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要するため。