

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 3 日
契 約 業 者 名	大和リース（株）
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区農人橋 2 - 1 - 3 6
工 事 の 名 称	北海道新幹線、長万部地区事務所新築
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ 地盤調査結果により、杭を追加する。 ・ 設計精査により、設備基礎を追加する。 ・ 設計精査により、基礎形状を変更する。 ・ 設計精査により、鉄骨形状を変更する。 ・ 設計精査により、建具の形状変更及び建具を追加する。 ・ 設計精査により、建物規模、レイアウトを変更する。 ・ 設計精査により、屋根防水仕様を変更する。 ・ 設計精査により、タラップを追加する。 ・ 設計精査により、給排水衛生器具設備数量を変更する。 ・ 設計精査により、空調換気設備の仕様及び台数を変更する。

変 更 理 由	・ 関係機関との協議により、外構設備を追加する。 ・ 関係機関との協議により、電力引込用の電柱及び支線を追加する。 ・ 関係機関との協議により、受変電設備を追加する。 ・ 設計精査により、灯具の数量を変更する。 ・ 設計精査により、スイッチの工事内容を変更する。 ・ 設計精査により、コンセントの工事内容を変更する。 ・ 設計精査により、電話機の数量を変更する。 ・ 設計精査により、インターホンの工事内容を変更する。 ・ 設計精査により、テレビ共聴設備の工事内容を変更する。 ・ 設計精査により、OA設備の工事内容を変更する。 ・ 設計精査により、電話交換装置の工事内容を変更する。 ・ 関係機関との協議により、消防設備を追加する。 ・ 関係機関との協議により、サインを追加する。 ・ 現地の状況により、外構設備を追加する。
---------	---