

第15回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	清水・三井住友・東急中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工事の名称	中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)
工事場所	長野県飯田市、阿智村、南木曾町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(1)【トンネルT0(NATM)[中央アルプストンネル広瀬](トンネル掘削工、支保工、りょう盤工、ずり処理工)の請負代金額の変更】(単価改定) (2)【トンネルT1orT2(NATM)[中央アルプストンネル広瀬](トンネル掘削工、支保工、覆工、本インバート工、りょう盤工、坑内付帯工、地下排水工、掘削補助工、ずり処理工)の請負代金額の変更】(単価改定) (3)【仮設工[中央アルプストンネル広瀬](トンネル仮設備工)の請負代金額の変更】(単価改定)
工期(自)	平成31年2月19日
工期(至)	令和8年2月18日
変更前の契約金額	26,575,284,000円(税込み)
変更金額	+1,739,606,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,314,890,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第21条による変更