

(第 18 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東急・東鉄・廣野・草野北海道新幹線、野田追トンネル（南）他特定建設 工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北三条西一丁目 1 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、野田追トンネル（南）他
工 事 場 所	八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 1 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 5 4 , 2 8 0 , 6 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 3 , 2 8 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 9 0 7 , 5 6 4 , 6 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金 額の変更を要するため。