

(第22回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月1日
契約業者名	西松・植木・中山・戸沼岩崎北海道新幹線、渡島トンネル（台場山）特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門1-23-1
工事の名称	北海道新幹線、渡島トンネル（台場山）
工事場所	北海道北斗市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	平成 29年3月30日
工期（至）	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	16,944,476,637円(税込み)
変更金額	+668,800,000円（税込み）
変更後の契約金額	17,613,276,637円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 地山の状況により、掘削パターンおよび関連工種を変更する。2. 地山の状況により、ロックボルト工を変更する。3. 工事計画の変更により、トンネル防水工を変更する。4. 地山の状況により、湧水処理を追加する。5. 地山の状況により、トンネル器材坑部の掘削パターンおよび関連工種を変更する。6. 地山の状況により、濁水処理設備を変更する。7. 工事の進捗により、交通誘導員を変更する。8. 現地の状況により、ベントナイト泥水処分費を追加する。9. 現地の状況により、水質分析試験項目を変更する。10. 現地の状況により、セレン含有汚泥処分費および関連工種を追加する。11. 現地の状況により、除雪を変更する。12. 地山の状況により、本インバート高さ計測を変更する。13. 工事計画の変更により、設計変更資料作成を追加する。