

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 0 月 1 日
契 約 業 者 名	鉄建・勇・丸博野沢北海道新幹線、宮田高架橋外 1 箇所特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、宮田高架橋外 1 箇所
工 事 場 所	北海道虻田郡ニセコ町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期　（　自　）	令和　4 年 6 月 2 0 日
工 期　（　至　）	令和　8 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9，5 6 0，3 6 4，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	－ 7 8，2 1 0，0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9，4 8 2，1 5 4，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 事業損失補償のため、井戸設置、地盤調査、給水設備設計業務を追加する。 2. 工事の進捗により、仮設栈橋を追加する。 3. 現地の状況により、地質調査を追加する。 4. 現地の状況により、除雪を追加する。 5. 設計精査により、地盤改良を変更する。 6. 現地の状況により、濁水処理設備を追加する。 7. 関係機関との協議により、試掘を追加する。