

(第18回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月4日
契約業者名	三井住友・村本・中塚北海道新幹線、祭礼トンネル他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区佃2-1-6
工事の名称	北海道新幹線、祭礼トンネル他
工事場所	北海道八雲町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	平成 30年3月2日
工期 (至)	令和 7年6月2日
変更前の契約金額	9, 102, 395, 400円(税込み)
変更金額	+166, 650, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	9, 269, 045, 400円(税込み)
変更理由	1.現地の状況により、線路土工切土を追加する。 2.現地の状況により、法面工の実施範囲を変更する。 3.現地の状況により、法面工の冬季施工費を範囲を追加する。 4.現地の状況により、竹割土留めおよび深礎工の冬季施工を追加する。 5.現地の状況により、薬液注入を追加する。 6.地山状況により、湧水処理を追加する。 7.工事の進捗により、路盤鉄筋コンクリートを変更する。 8.工事の進捗により、突起コンクリートを変更する。 9.現地の状況により、横断管路および落雪防護コンクリートを追加する。 10.工事の進捗により、用地諸標工を新設する。 11.工事の進捗により、交通誘導員を変更する。 12.工事の進捗により、濁水処理設備の稼働期間を変更する。 13.現地の状況により、雪寒養生を追加する。

変 更 理 由	<p>14.現地の状況により、仮設備ヤードおよび工事用道路の原状復旧を追加する。</p> <p>15.工事の進捗により、仮栈橋工賃料を変更する。</p> <p>16.工事の進捗により、仮橋を追加する。</p> <p>17.工事の進捗により、境界復元測量を新設する。</p> <p>18.工事の進捗により、産業廃棄物処分費を追加する。</p> <p>19.工事の進捗により、借地期間を変更する。</p> <p>20.現地の状況により、水質検査を追加する。</p> <p>21.カーボンニュートラルに関する調査を追加する。</p>
---------	---