

(第 15 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本・みらい・丸彦渡辺北海道新幹線、札幌トンネル(札幌)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル（札幌）
工 事 場 所	北海道札幌市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 3 1 年 1 月 1 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 0 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6, 3 3 2, 8 0 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 2, 3 4 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6, 8 2 5, 1 5 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	改正労働基準法の適用により、工期及び請負代金額の変更を要する。