

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月7日
契 約 業 者 名	山田土木株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福井県越前市東千福町 3 番 1 8 号
工 事 の 名 称	北陸新幹線、越前鉄道建設所事務所建物他撤去
工 事 場 所	福井県越前市堀川町
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 5 1 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、ユニット倉庫の撤去及び処分を追加する。 ・ 現地の状況により、空調機器のフロンガス抜き、撤去及び処分を追加する。