

第21回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月7日
契 約 業 者 名	戸田・りんかい日産中央新幹線、上小山田非常口特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区八丁堀二丁目8番5号
工 事 の 名 称	中央新幹線、上小山田非常口
工 事 場 所	東京都町田市内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1.ガードレール復旧(新単価設定) ヤード内のガードレール復旧の追加 2.敷鉄板賃料等(C)、覆工板賃料等(C)(単価改定) 作業構台の敷鉄板、覆工板賃料の追加 3.交通誘導員(A)、(B)、(C)、(J)、(L)(数量変更) 交通誘導員の数量変更 4.鉄筋工、機械式継手、中埋コンクリート(数量変更)、底版排水ピット工(新単 価設定) 立坑底版の鉄筋工、機械式継手、中埋コンクリート(B)の数量変更、底版排水 ピット工の追加 5.足場工(B)(単価改定) 立坑内の昇降設備賃料期間の変更 6.転落防止柵工(新単価設定) 立坑天端に転落防止柵を追加(新単価設定) 7.騒音・振動調査費(B)、水質調査費(A)、(B)、水位調査費(B)、水資源調査 費(D)(数量変更) 環境計測期間の変更 8.設計変更資料作成(J)(新単価設定) 底版排水ピット工、転落防止柵工の設計変更資料作成の追加 9.工期の変更 しゅん功予定日を令和6年10月8日から令和6年11月29日に工期延伸
工 期 (自)	平成30年7月31日
工 期 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,284,841,300円(税込み)
変 更 金 額	+8,580,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,293,421,300円(税込み)
変 更 理 由	1.委託者との協議による変更 2.委託者との協議による変更 3.工事の進捗による変更 4.委託者との協議による変更 5.委託者との協議による変更 6.委託者との協議による変更 7.委託者との協議による変更 8.委託者との協議による変更 9.工事請負契約書第20条による変更