

(第 17 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 0 月 9 日
契 約 業 者 名	佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、内浦トンネル（幌内）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 9 条西 3 丁目 1 9 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、内浦トンネル（幌内）他
工 事 場 所	磯谷郡蘭越町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成　2 9 年 1 2 月 1 2 日
工 期 （ 至 ）	令和　7 年 9 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5，4 3 9，4 0 1，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 6，3 6 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5，7 5 5，7 6 1，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ 工事の進捗により、明かり巻トンネルにスリッパバーを追加する。 ・ 関係機関との協議により、発生土受入地（新富地区D）への発生土運搬を追加する。 ・ 工事計画の変更により、新青森起点263km075m付近の昆布Bv P1橋脚の施工を追加する。 ・ 工事計画の変更により、新青森起点263km145m付近の昆布BL P1橋脚の施工を追加する。 ・ 設計精査により、昆布川B A1橋台及び柳の沢川B A1橋台の鉄筋の規格を変更する。 ・ 設計精査により、新富路盤 ひび割れ誘発目地を追加する。 ・ 設計精査により、電気諸設備を追加する。 ・ 工事の進捗により、発生土受入地(新富地区B) 運搬経路 待避所の撤去を追加する。 ・ 工事の進捗により、発生土受入地（新富地区C）の表土敷均しを追加する。 ・ 関係機関との協議により、発生土受入地（新富地区D）の整備を追加する。