

(第7回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月10日
契 約 業 者 名	大林・前田・JR東海建設・若築中央新幹線、風越山トンネル(上郷)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区東桜一丁目10番19号
工 事 の 名 称	中央新幹線、風越山トンネル(上郷)
工 事 場 所	長野県飯田市内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	風越山トンネル(上郷) (1)トンネル(シールド)【シールド機械損料、冷却設備】(単価改定) シールドマシンおよび仮設備の変更 (2)仮設工(全工種共通)【仮設沈砂池工、仮設堰堤、防塵対策工】(単価改定) 陸沢発生土置場整備に伴う工事の追加 (3)仮設工(全工種共通)【作業ヤード整備工、仮設材運搬、借地】(単価改定) 表土仮置場整備の追加 (4)共通仮設【騒音振動計測、水質検査費】(新単価設定) 陸沢発生土置場の騒音振動計測・水質試験の追加 (5)測量業務【基準点測量、路線測量、測量業務共通】(単価改定) 土曾川ヤードの測量業務の追加 (6)地質調査業務【土質ボーリング、土質・岩石試験、サウンディング及び原位置試験】(数量増減) 陸沢発生土置場における地質調査の数量変更
工 期 (自)	令和3年4月1日
工 期 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,123,891,000円(税込み)
変 更 金 額	+260,095,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,383,986,000円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況による変更 2.現地の状況による変更 3.現地の状況による変更 4.現地の状況による変更 5.現地の状況による変更 6.現地の状況による変更