

第25回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月16日
契 約 業 者 名	鹿島・日本国土開発・吉川中央新幹線、中央アルプストンネル(山口)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区錦二丁目20番15号
工 事 の 名 称	中央新幹線、中央アルプストンネル(山口)
工 事 場 所	長野県木曽郡南木曽町地内、岐阜県中津川市地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 【トンネル掘削工、支保工、覆工、インバート工、坑内付帯工、器材坑工、ずり処理工、トンネル仮設備工、仮設工、共通仮設工】(数量増減及び単価改定) 請負代金額の変更 2. 工期の変更 しゅん功予定日を令和7年8月15日から令和9年11月15日に工期延伸
工 期 (自)	平成28年8月3日
工 期 (至)	令和9年11月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,532,281,400円(税込み)
変 更 金 額	+714,659,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,246,940,400円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第25条による変更 2. 工事請負契約書第24条による変更