

(第4回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	熊谷・松本・和工北海道新幹線、岩尾別高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区大通西 7 丁目 3 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、岩尾別高架橋
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町
工 事 種 類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 7 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 0 8 , 9 3 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 2 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 4 3 8 , 8 8 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進捗により、保守用斜路を追加する。 2. 工事の進捗により、接地線工を追加する。 3. 工事の進捗により、尻別川の河床掘削および関連工種を追加する。 4. 河川協議により、倶登山川の河床掘削および関連工種を変更する。 5. 現地の状況により、交差道路沿いの水路の仮付替え、撤去および復旧を追加する。 6. 現地の状況により、交差道路部の横断管の撤去及び復旧を追加する。 7. 地質の状況により、杭打設箇所の転石撤去を追加する。 8. 現地の状況により、工事用道路を変更する。 9. 現地の状況により、交差水路の付替えを追加する。 10. 現地の状況により、二重締切工および関連工種を変更する。

変 更 理 由	1 1. 現地の状況により、仮棧橋および関連工種を変更する。 1 2. 現地の状況により工事用井戸を追加する。 1 3. 現地の状況により、建物調査を変更する。 1 4. 令和5年度カーボンニュートラルに関する調査を追加する。 1 5. 現地の状況により、ボーリング調査を追加する。 1 6. 現地の状況により、地盤改良を変更する。 1 7. 現地の状況により、土留めの設計業務を追加する。
---------	--