

(第 19 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	奥村・日本国土・札建・山田北海道新幹線、羊蹄トンネル（比羅夫）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北四条西二丁目 1 番 1 8
工 事 の 名 称	北海道新幹線、羊蹄トンネル（比羅夫）他
工 事 場 所	虻田郡ニセコ町、倶知安町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成　2 8 年 1 2 月 6 日
工 期 （ 至 ）	令和　1 0 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8, 0 8 3, 8 5 7, 8 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 8, 5 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8, 1 5 2, 3 8 7, 8 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。