

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
契 約 業 者 名	鉄建・徳倉・工藤北海道新幹線、栄原高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、栄原高架橋
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 7 5 0, 8 9 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 2, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1, 8 7 3, 6 5 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計精査により、橋梁下部、高架橋工、コンクリート橋上部、R C 現場打 T 桁橋工、調整桁工を変更する。 2. 関係者との協議により、営農用水の移設を追加する。