

(第 3 回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和 6 年 1 0 月 1 7 日                                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                   | 三井住友・青木あすなろ・ドーピー北海道新幹線、平里高架橋他特定建設<br>工事共同企業体                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 札幌市中央区北 1 条西 3 丁目 3 番地                                                                                                     |
| 工 事 の 名 称                   | 北海道新幹線、平里高架橋他                                                                                                              |
| 工 事 場 所                     | 北海道山越郡長万部町                                                                                                                 |
| 工 事 種 類                     | 土木工事、プレストレストコンクリート工事                                                                                                       |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                                                               |
| 工 期 ( 自 )                   | 令和 4 年 9 月 2 9 日                                                                                                           |
| 工 期 ( 至 )                   | 令和 8 年 7 月 6 日                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 1 1, 4 4 6, 6 5 5, 0 0 0 円(税込み)                                                                                            |
| 変 更 金 額                     | + 4 3, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 1 1, 4 9 0, 3 2 5, 0 0 0 円(税込み)                                                                                            |
| 変 更 理 由                     | 1. 現地の状況により、高架橋の柱コンクリートの冬季養生のため、雪寒<br>仮囲いを追加する。<br>2. 現地の状況により、作業ヤード内及び工事用道路入口路面の除雪を追<br>加する。<br>3. カーボンニュートラルに関する調査を追加する。 |