

(第19回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月23日
契約業者名	東急・東鉄・廣野・草野北海道新幹線、野田追トンネル（南）他特定建設 工事共同企業体
契約業者の住所	北海道札幌市中央区北三条西一丁目1番地1
工事の名称	北海道新幹線、野田追トンネル（南）他
工事場所	北海道二海郡八雲町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	平成 28年1月25日
工期（至）	令和 7年3月10日
変更前の契約金額	16,907,564,600円(税込み)
変更金額	+313,126,000円（税込み）
変更後の契約金額	17,220,690,600円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づき請負代金額の変更を要する。