

(第 27 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	戸田・伊藤・新太平洋・北海道軌道施設北海道新幹線、立岩トンネル（立岩）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条東 2 丁目 2 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、立岩トンネル（立岩）他
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 6 年 3 月 2 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 4 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 1 1 1, 3 2 7, 5 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 7, 6 5 2, 9 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1, 1 3 8, 9 8 0, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額の変更を要するため。