

(第 13 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	不動テトラ・浅沼・松本・豊浦北海道新幹線、国縫トンネル他特定建設工 事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、国縫トンネル他
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 2 年 1 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 4 1, 6 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 3 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 7 5 4, 0 5 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金 額の変更を要するため。