

(第 23 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	前田・西武・協成・北英北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他特定建設 工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区富士見 2 - 1 0 - 2
工 事 の 名 称	北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町地内及び寿都郡黒松内町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成 2 9 年 3 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 6 3 6, 0 0 7, 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 6, 3 3 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 1 1 2, 3 4 0, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金 額の変更を要する。