

(第5回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月29日
契 約 業 者 名	大林・東亜・寄神 中央新幹線、笛吹川・濁川橋りょう他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区港南二丁目15番2号
工 事 の 名 称	中央新幹線、笛吹川・濁川橋りょう他
工 事 場 所	山梨県甲府市内地内
工 事 種 類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1.【鉄筋架台】単価改定 笛吹川・濁川B P1橋脚にて鉄筋組立鋼材(形鋼)の追加 2.【ニューマチックケーソン設備】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚 ケーソン設備損料期間の追加 3.【埋設型枠】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚 マテリアルシャフト開口部にて鋼製型枠の追加 4.【天端コンクリート用型枠・支保】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚 ケーソン頂板支保工部にて天端コンクリート用型枠・支保の数量変更 5.【ニューマチックケーソン基礎工】単価改定・数量増減 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚にてコンクリート・鉄筋の数量変更および追加 6.【鉄筋架台】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚にて鉄筋組立鋼材(型鋼)の追加 7.【RC躯体工】数量増減・単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚にて下部工(柱・梁)の鉄筋数量等の変更 8.【シャフト用止水蓋設置】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚ニューマチックケーソン基礎にてシャフト用止水蓋の追加 9.【土砂等運搬】単価改定 笛吹川・濁川B P3橋脚にて建設発生土搬出先の変更 10.【騒音対策工】単価改定 笛吹川・濁川B P4橋脚にてニューマチックケーソン基礎工事の消音装置の追加 11.【コンクリート配合試験】単価改定 笛吹川・濁川B P2,3,4橋脚にて工期短縮の検討のため、コンクリート配合試験の追加
工 期 (自)	令和3年3月12日
工 期 (至)	令和9年7月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,772,411,000円(税込み)
変 更 金 額	+411,620,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,184,031,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第18条による変更 2. 工事請負契約書第18条による変更 3. 工事請負契約書第18条による変更 4. 工事請負契約書第18条による変更 5. 工事請負契約書第18条による変更 6. 工事請負契約書第18条による変更 7. 工事請負契約書第18条による変更 8. 工事請負契約書第18条による変更 9. 工事請負契約書第19条による変更 10. 工事請負契約書第18条による変更 11. 工事請負契約書第18条による変更