

(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 日
契 約 業 者 名	日本高圧コンクリート株式会社
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市中央区北 3 条西 3 - 1 - 5 4
工 事 の 名 称	北海道新幹線、大野橋りょう(PCけた)
工 事 場 所	北海道北斗市
工 事 種 類	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 9 3 0, 0 7 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 1, 6 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 0 3 1, 7 4 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づき請負代金額の変更を要する。