

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	奥村・日本国土・渡辺北海道新幹線、共立路盤特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 4 条西 2 丁目 1 番 1 8
工 事 の 名 称	北海道新幹線、共立路盤
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 1 3 6, 0 3 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 3 0, 7 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0, 1 6 6, 7 7 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額を変更する。