

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 6 日
契 約 業 者 名	銭高・東日本コンクリート・日栄北海道新幹線、遊楽部高架橋特定建設工 事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区大通西 1 2 丁目 4 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、遊楽部高架橋
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事・プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 5 8 9, 1 3 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 3, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 6 7 2, 8 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	設計精査に伴い、新青森起点 203 k m488m00～204 k m439m00 の高架橋 工、RC 橋脚工の変更を要する。