

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 8 日
契 約 業 者 名	五洋・岩田地崎・千歳北海道新幹線、大新高架橋外 1 箇所特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、大新高架橋外 1 箇所
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事・プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 3 8 2, 5 7 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 3 1, 4 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0, 5 1 4, 0 3 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計精査により、構造を変更する。 2. 現地の状況により、橋梁下部の足場を変更する。 3. 現地の状況により、工事用道路の幅員及び構造等を変更する。 4. 工事の進捗により、牛放牧用の電気柵の切り回しを追加する。 5. 工事の進捗により、仮置場整備を追加する。 6. 現地の状況により、仮置場に防塵対策を追加する。 7. 現地の状況により、土質ボーリングを追加する。 8. 現地の状況により、地質調査を追加する。 9. 現地の状況により、立木調査を追加する。 10. 工事の進捗により、家屋事前調査を追加する。 11. 現地の状況により、応急井戸設備の維持管理業務等を追加する。 12. 現地の状況により、観測井戸を追加する。 13. 工事の進捗により、水質調査を追加する。 14. 設計精査により、工事起終点を変更する。