

(第13回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月11日
契約業者名	安藤ハザマ・伊藤・堀口・泰進北海道新幹線、後志トンネル（天神）他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都港区赤坂6-1-20
工事の名称	北海道新幹線、後志トンネル（天神）他
工事場所	小樽市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	令和 1年11月1日
工期（至）	令和 8年12月7日
変更前の契約金額	14,027,442,000円(税込み)
変更金額	+552,365,000円（税込み）
変更後の契約金額	14,579,807,000円(税込み)
変更理由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額及び工期の変更を要する。