

(第 18 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、内浦トンネル（幌内）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 9 条西 3 丁目 1 9 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、内浦トンネル（幌内）他
工 事 場 所	磯谷郡蘭越町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 2 月 1 2 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 9 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 7 5 5, 7 6 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 6, 8 5 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 8 2 2, 6 1 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。