

(第 20 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	飛島・梅林・高橋北海道新幹線、立岩トンネル（豊津）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北1条東1丁目6番地5
工 事 の 名 称	北海道新幹線、立岩トンネル（豊津）他
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 3 0 年 4 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 9 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0, 9 6 5, 0 0 4, 6 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 1, 1 1 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 0 1 6, 1 2 1, 6 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。