

(第 16 回、最終)契約変更の内容

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和 6 年 1 1 月 1 4 日                            |
| 契 約 業 者 名                   | 大林・東亜・大本・みらい・丸彦渡辺北海道新幹線、札幌トンネル(札幌)特定建設工事共同企業体 |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1                      |
| 工 事 の 名 称                   | 北海道新幹線、札幌トンネル（札幌）                             |
| 工 事 場 所                     | 北海道札幌市                                        |
| 工 事 種 類                     | 土木工事                                          |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                  |
| 工 期 （ 自 ）                   | 平成 3 1 年 1 月 1 7 日                            |
| 工 期 （ 至 ）                   | 令和 1 0 年 1 月 3 1 日                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 9 6 , 8 2 5 , 1 5 0 , 0 0 0 円(税込み)            |
| 変 更 金 額                     | + 5 9 8 , 1 9 1 , 0 0 0 円（税込み）                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 9 7 , 4 2 3 , 3 4 1 , 0 0 0 円(税込み)            |
| 変 更 理 由                     | 工事請負契約書第26条に基づく請負代金額を変更する。                    |